

Утверждаю
Начальник департамента цифрового
развития Белгородской области

Е.В. Мирошников

ОТЧЕТ

о реализации Государственной программы Белгородской области
за 2019 год

Наименование государственной программы:	Развитие информационного общества в Белгородской области
Ответственный исполнитель:	Департамент цифрового развития Белгородской области
Дата формирования отчета:	13 февраля 2020 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к мониторингу реализации государственной программы Белгородской области
«Развитие информационного общества в Белгородской области»
за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года № 562-пп «Об утверждении Порядка мониторинга реализации государственных программ Белгородской области» в рамках проведенного мониторинга реализации государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 518-пп (ред. от 30 декабря 2019 года № 610-пп), сообщаем.

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования составил 981 666,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 962 246,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 19 420,3 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период по государственной программе за счет всех источников финансирования составил 950 177,33 тыс. рублей (96,79 % от плана), в том числе за счет средств: областного бюджета – 930 757,03 тыс. рублей (96,73 %), федерального бюджета – 19 420,3 тыс. рублей (100 %).

Показатели конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы (подпрограмм) на 2019 год представлены в форме № 2 к данному отчету.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы области за счет средств бюджета Белгородской области и ресурсное обеспечение реализации государственной программы из различных источников финансирования представлены в формах № 3 и № 4 к отчету соответственно.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2019 году за счет всех источников финансирования составил 670 508,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 651 088,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 19 420,3 тыс. рублей (в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Белгородской области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 071-08-2019-020).

Кассовый расход за отчетный период по подпрограмме 1 за счет всех источников финансирования составил 650 028,56 тыс. рублей (96,95 %), в том числе за счет средств: областного бюджета – 630 608,26 тыс. рублей (96,85 %), федерального бюджета – 19 420,3 тыс. рублей (100 %).

В рамках реализации **основного мероприятия 1.1 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий»** в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

– для предоставления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) дополнительно переведено в электронный вид 11 государственных и 22 муниципальных услуги;

- обеспечен рост числа зарегистрированных пользователей портала государственных и муниципальных услуг на 228 980 и по состоянию на 1 января 2020 года число зарегистрированных пользователей составило 1 284 673 человек или 83 % населения области в возрасте старше 14 лет;

- увеличено количество центров обслуживания по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации на территории области с 400 до 569;

- обеспечен функционал на ЕПГУ для жителей области для оплаты штрафов, выставляемых администраторами начислений области;

- две государственные услуги были переведены в электронный вид на предоставление по реестровому принципу;

- реализована рассылка уведомлений в личные кабинеты пользователей регионального портала государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ);

- реализован функционал единого личного кабинета для пользователей РПГУ и ЕПГУ;

- количество оказанных электронных услуг через РПГУ и ЕПГУ за 2019 год составило более 120 тысяч, через региональные информационные системы более 70 млн.;

- обеспечено техническое и методологическое сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в целях её бесперебойной работы, показатель уровня обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства Белгородской области в 2019 году составил 100 %;

- проведена модернизация Комплексной системы Белгородской области (далее – КСБО) с введением в промышленную эксплуатацию новых функциональных возможностей КСБО и интеграции АИС МФЦ с внешними информационными системами (ИАС МКГУ, ЕПГУ, ГИС ГМП) по десяти видам сведений с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.х;

- для следующих услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, обеспечена подача заявлений из АИС МФЦ через СМЭВ 3.х:

- а) оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации;

- б) справка об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста;

- в) информация об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества и свободном от прав третьих лиц;

- обеспечено получение для региональных и муниципальных органов власти сведений, содержащихся в ЕГР ЗАГС, через СМЭВ 3.х;

- в целях внедрения стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности осуществлена автоматизация одиннадцати приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.2** «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи» в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- были продолжены работы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Белгородской области для предоставления широкополосного доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности. В рамках договора между Правительством Белгородской области и ПАО «Ростелеком» «О предоставлении телекоммуникационных услуг для функционирования единой инфокоммуникационной сети (ЕИКС)» на территории региона проводились работы по подключению учреждений образования, медицины, культуры, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области. По состоянию на 1 января 2020 года подключен 3 871 объект;

- завершен федеральный проект по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах категории «250 – 500 жителей». Осуществлена прокладка волоконно-оптических линий связи ПАО «Ростелеком» в 235 населенных пунктах, завершен монтаж оборудования беспроводной передачи данных Wi-Fi для использования услуг сети Интернет.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.3** «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры» за 2019 год реализованы мероприятия, направленные на модернизацию компьютерной сети и компьютерной техники, внедрение технических разработок в области ИКТ, замену технически устаревшего оборудования, обеспечение бесперебойной работы компьютеров:

- в целях построения высокопроизводительной и отказоустойчивой современной ИТ-инфраструктуры создан и введен в эксплуатацию региональный центр обработки данных, предполагающий централизованное размещение информационных систем и иных ресурсов органов власти области;

- осуществлялись работы по обеспечению сотрудников департамента современными персональными компьютерами с отечественным программным обеспечением

- проводились мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии компьютерного оборудования и поставке расходных материалов для компьютерной техники и серверного оборудования.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.4** «Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы» за 2019 год организованы и проведены мероприятия, направленные на увеличение количества программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития региона:

- модернизация и сопровождение программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство Белгородской области» и автоматизированной информационной системы «Официальные сайты»;

- развитие информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Белгородской области»;

- закупка и внедрение специализированных программных продуктов и решений.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.5** «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе» за 2019 год реализованы следующие мероприятия:

- перевыпущены сертификаты электронной подписи для обеспечения юридически значимого электронного документооборота. В системе юридически значимого электронного документооборота зарегистрировано 7 960 пользователей;
- в департаменте цифрового развития области создано режимно-секретное подразделение, оборудовано помещение для постоянного хранения секретных документов;
- организована и проведена защита и аттестация регионального центра обработки данных по требованиям защиты информации;
- проведена повторная аттестация по требованиям безопасности информации восьми автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) и одного нового АРМ, предназначенных для обработки информации, содержащей сведения ограниченного доступа;
- проведена первичная аттестация средства изготовления и размножения документов;
- проведена повторная аттестация четырех выделенных помещений и первичная аттестация одного выделенного помещения предназначенных для ведения переговоров, содержащих информацию ограниченного доступа;
- для обеспечения безопасности регионального центра обработки данных проведены мероприятия по закупке, установке и настройке средств защиты каналов связи, защиты виртуальной среды, защиты web-приложений, антивирусной защиты, системы поиска уязвимостей, системы обнаружения вторжений и автоматического выявления инцидентов на основе анализа событий информационной безопасности;
- осуществлены мероприятия по нейтрализации угроз получения иностранными государствами из сегментов сети Интернет неправомерного доступа к системе управления серверами и рабочим станциям локальной вычислительной сети Правительства области;
- в рамках технической поддержки региональной системы межведомственного электронного взаимодействия осуществлялась обновление программного обеспечения сертифицированных средств защиты каналов связи ViPNet;
- в рамках работ по осуществлению перехода органов исполнительной власти области и государственных органов области на использование отечественного программного обеспечения осуществлена закупка отечественных операционных систем и офисных пакетов, проведено тестирование на совместимость используемого программного обеспечения, информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением. Развернут облачный сервис онлайн редактирования документов;
- продолжалась работа по подключению органов исполнительной власти и государственных органов области к российскому сегменту сети Интернет (RSNet);
- осуществлен перевод 28 официальных сайтов органов государственной власти на серверы управления шифровальной и документальной связи Спецсвязи ФСО России.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.6** «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» осуществляются мероприятия, направленные на содержание и обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский информационный фонд».

В 2019 году ОГБУ «Белгородский информационный фонд» реализованы следующие мероприятия:

1) в рамках функционирования Удостоверяющего центра органов государственной власти области за отчетный период:

- изготовлено 2 207 сертификатов ключей электронной подписи, из них 500 сертификатов выдано органам государственной власти области;

- обеспечена техническая возможность использования сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота и иных информационных системах, применяемых в работе органов государственной власти области;

- обеспечена техническая поддержка владельцев сертификатов ключей электронной подписи органов власти области в части установки, настройки и решения технических проблем при работе с электронной подписью;

- в соответствии с изменениями требований информационной безопасности и нормативных правовых актов проведены мероприятия по переводу сертификатов ключей электронной подписи Удостоверяющего центра на новый ГОСТ 34.10-2012;

- проведена работа по организации взаимодействия автоматизированных рабочих мест муниципальных районов области в рамках программы единого дня приема граждан;

2) в рамках функционирования региональной навигационно-информационной системы за отчетный период:

- подключено к Единой системе мониторинга транспорта более 700 транспортных средств и установлено оборудование на 685 транспортных средств;

- подключено к Региональной навигационно-информационной системе 945 транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на территории области;

- организована система передачи навигационной информации в сервис Яндекс.Транспорт для информирования населения о движении пассажирского транспорта;

- обеспечено функционирование подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами, подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы территориального центра медицины и катастроф, подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, системы контроля за работой машин и механизмов на содержании региональных автомобильных дорог;

3) в рамках функционирования Центра информационных технологий за отчетный период:

- проведены работы по развертыванию регионального центра обработки данных и миграции существующих сервисов органов власти области;

- осуществлено внедрение информационной системы Naumen Service Desk для сбора, обработки заявок на техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры, компьютерной техники и периферийного оборудования сотрудников органов власти области и контроля за их исполнением. За отчетный период обработано 9 258 заявок;

– с целью выбора оптимального отечественного офисного пакета в рамках перехода органов власти области на использование отечественного программного обеспечения проведена апробация отечественных операционных систем, проведено тестирование отечественного антивирусного программного обеспечения для определения его совместимости с отечественным программным обеспечением.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.7** «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» В 2017 году из федерального бюджета бюджету Белгородской области предоставлена субсидия на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий. На финансирование основного мероприятия за счёт всех источников запланировано 24 582,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 5 162,4 тыс. рублей, федерального бюджета – 19 420,3 тыс. рублей.

Предоставление Субсидии осуществлялось в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Белгородской области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, от 12 февраля 2019 года № 071-08-2019-020 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий.

Средства субсидии были направлены на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.

В рамках субсидии в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- осуществлена закупка АРМ, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в Белгородской области для обеспечения работы в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД);

- обеспечено внедрение ГИС ТОР КНД, включая работы по настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой, обучению с целью создания центра компетенции по направлению «Автоматизация контрольной (надзорной) деятельности», обучению администраторов настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой;

- обеспечено соответствие требованиям безопасности ведомственных информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности и (или) автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) в Белгородской области.

За 2019 год запланированные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. По состоянию на 1 января 2020 года остатков денежных средств на счетах получателя бюджетных средств не имеется.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.8** «Внедрение и сопровождение информационной системы управление государственными и муниципальными закупками в Белгородской области» в 2019 году проводились работы по сопровождению автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ».

В рамках реализации **основного мероприятия 1.9** «Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов» за 2019 год реализованы следующие мероприятия:

- проведены работы по развитию централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на базе автоматизированной системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы»;
- проведены работы по расширению возможностей за счет внедрения дополнительных модулей автоматизированной системы «АЦК-Планирование»;
- проведены работы по развитию единого централизованного комплекса на основе построения единых сквозных процессов в рамках планирования и исполнения бюджетов, а также процессов организации муниципальных (государственных) закупок товаров, работ (услуг) с отражением хозяйственных операций в бюджетном (бухгалтерском) учете.

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2019 году за счет всех источников финансирования составил 311 158 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период по подпрограмме 2 за счет всех источников финансирования составил 300 148,77 тыс. рублей (96,46%).

В рамках подпрограммы 2 в регионе в 2019 году завершилась централизация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), что позволило унифицировать требования и условия предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ области.

В рамках реализации **основного мероприятия 2.2** «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» в 2019 году осуществлялись следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на содержание и обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ БО «МФЦ»);
- мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта в головном отделении ГАУ БО «МФЦ».

Общие сведения о реализации государственной программы
Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на «1» января 2020 г.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию программы			Государственные и муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	заключено, тыс.руб.	оплачено, тыс.руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Государственная программа "Развитие информационного общества в Белгородской области"	Департамент цифрового развития Белгородской области Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области Департамент строительства и транспорта Белгородской области	X	X	X	981 666,9	950 177,33	-3,21	663 047,41	663 047,41	0,00
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"	Департамент цифрового развития Белгородской области Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	X	X	X	670 508,9	650 028,56	-3,05	605 220,47	605 220,47	0,00
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий	Департамент цифрового развития Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2025	26 925	26 461,67	-1,72	26 346,77	26 346,77	0,00
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи	Департамент цифрового развития Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2025	252 984	252 423,84	-0,22	247 734,19	247 734,19	0,00
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры	Департамент цифрового развития Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2025	230 537	230 275,93	-0,11	227 117,37	227 117,37	0,00
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы	Департамент цифрового развития Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2025	47 112,5	40 281,07	-14,50	36 220,25	36 220,25	0
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе	Департамент цифрового развития Белгородской области Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2025	29 081	17 919,76	-38,38	14 989,26	14 989,26	0
1.1.6.	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Департамент цифрового развития Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2025	34 669,7	34 315,40	-1,02	4 738,00	4 738,00	0
1.1.7.	Основное мероприятие 1.7. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	Департамент цифрового развития Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2019	24 582,7	24 582,70	0	24 306,44	24 306,44	0

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию программы			Государственные и муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	заключено, тыс.руб.	оплачено, тыс.руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.8.	Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	Реализуется	01.01.2015	31.12.2025	9 097	8 498,19	-6,58	8 498,19	8 498,19	0,00
1.1.9.	Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	Реализуется	01.01.2015	31.12.2025	15 520	15 270,00	-1,61	15 270,00	15 270,00	0,00
1.2.	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	Департамент цифрового развития Белгородской области Департамент строительства и транспорта Белгородской области	X	X	X	311 158	300 148,77	-3,54	57 826,94	57 826,94	0,00
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Департамент цифрового развития Белгородской области Департамент строительства и транспорта Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2025	311 158	300 148,77	-3,54	57 826,94	57 826,94	0,00
1.2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Департамент цифрового развития Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2025	274 537	264 814,97	-3,54	22 493,14	22 493,14	0,00
1.2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области	Департамент строительства и транспорта Белгородской области	Реализуется	01.01.2018	31.12.2020	36 621	35 333,80	-3,51	35 333,80	35 333,80	0,00

Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы

Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на « 1 » января 2020 г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода (при наличии)
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области"								
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ	Прогрессирующий	%	100	90	93,37	3,74	
2.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Прогрессирующий	%	78,7	73	83	13,70	
3.	Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет	Прогрессирующий	%	-	79	79	0	
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"								
1.1.	Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде	Прогрессирующий	%	84	88	88	0	
1.2.	Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде	Прогрессирующий	%	65	74	77	4,05	
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий								
1.1.1.	Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства	Прогрессирующий	%	-	99	100	1,01	
1.1.2.	Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи								
1.2.1.	Доля объектов государственных и муниципальных органов управления, организаций и учреждений области, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры								
1.3.1.	Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным требованиям	Прогрессирующий	%	90	100	100	0	
1.3.2.	Уровень соответствия серверного оборудования и программного обеспечения регионального центра обработки данных потребностям органов государственной власти области	Прогрессирующий	%	-	100	100	0	
Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы								
1.4.1.	Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития региона	Прогрессирующий	шт.	27	28	28	0	

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода (при наличии)
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе								
1.5.1.	Доля органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью использования электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
1.5.2.	Доля аттестованных по требованию безопасности информации автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера)	Прогрессирующий	%	90	95	95	0	
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)								
1.6.1.	Выполнение государственного задания	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 1.7. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий								
1.7.1.	Выполнение мероприятий соглашения	Прогрессирующий	%	-	100	100	0	
1.7.2.	Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок	Прогрессирующий	%	-	75	88,29	17,72	
Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области								
1.8.1.	Доля охвата закупок, осуществляемых на территории области, с использованием централизованного единого программного комплекса государственных и муниципальных закупок	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов								
1.9.1.	Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения бюджетного процесса на территории Белгородской области	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"								
2.1.	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	Прогрессирующий	%	99,97	90	100	11,11	
Основное мероприятие 2.1. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг								
2.1.1.	Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)								
2.2.1.	Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на площадках МФЦ	Прогрессирующий	штук	-	1 489 800	1 489 262	-0,04	
2.2.2.	Количество объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта	Прогрессирующий	единиц	-	1	1	0	

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию программы

Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на «1» января 2020 г.

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы областного бюджета на реализацию программы				
			ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	бюджетные ассигнования план, тыс.руб.	кассовый план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области"	всего, в том числе:	X	X	X	X	962 246,6	962 246,60	930 757,03	-3,27	-3,27
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	X	X	X	882 908,6	882 908,60	864 528,16	-2,08	-2,08
		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	804	X	X	X	42 717	42 717,00	30 895,07	-27,68	-27,68
		Департамент строительства и транспорта Белгородской области	807	X	X	X	36 621	36 621,00	35 333,80	-3,51	-3,51
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"	всего, в том числе:	X	X	X	X	651 088,6	651 088,60	630 608,26	-3,15	-3,15
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	X	X	X	608 371,6	608 371,60	599 713,19	-1,42	-1,42
		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	804	X	X	X	42 717	42 717,00	30 895,07	-27,68	-27,68
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием	всего, в том числе:	X	X	X	X	26 925	26 925,00	26 461,67	-1,72	-1,72
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 1 0125010	200	26 925	26 925,00	26 461,67	-1,72	-1,72
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи	всего, в том числе:	X	X	X	X	252 984	252 984,00	252 423,84	-0,22	-0,22
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 1 0225020	200	252 984	252 984,00	252 423,84	-0,22	-0,22
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры	всего, в том числе:	X	X	X	X	230 537	230 537,00	230 275,93	-0,11	-0,11
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 1 0325030	200	230 537	230 537,00	230 275,93	-0,11	-0,11
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы	всего, в том числе:	X	X	X	X	47 112,5	47 112,50	40 281,07	-14,50	-14,50
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 1 0425040	200	47 112,5	47 112,50	40 281,07	-14,50	-14,50
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе	всего, в том числе:	X	X	X	X	29 081	29 081,00	17 919,76	-38,38	-38,38
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 1 0525050	200	10 981	10 981,00	10 792,88	-1,71	-1,71
		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	804	04 10	14 1 0525050	200	18 100	18 100,00	7 126,88	-60,62	-60,62
1.1.6.	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	X	X	X	X	34 669,7	34 669,70	34 315,40	-1,02	-1,02
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 1 0600590	600	34 669,7	34 669,70	34 315,40	-1,02	-1,02
1.1.7.	Основное мероприятие 1.7. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	всего, в том числе:	X	X	X	X	5 162,4	5 162,40	5 162,40	0	0
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 1 07R0280	200	5 162,4	5 162,40	5 162,40	0	0

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы областного бюджета на реализацию программы				
			ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	бюджетные ассигнования план, тыс.руб.	кассовый план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.8.	Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управление государственными и муниципальными закупками в Белгородской	всего, в том числе:	X	X	X	X	9 097	9 097,00	8 498,19	-6,58	-6,58
		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	804	04 10	14 1 0825070	200	9 097	9 097,00	8 498,19	-6,58	-6,58
1.1.9.	Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов	всего, в том числе:	X	X	X	X	15 520	15 520,00	15 270,00	-1,61	-1,61
		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	804	04 10	14 1 0925080	200	15 520	15 520,00	15 270,00	-1,61	-1,61
1.2.	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	всего, в том числе:	X	X	X	X	311 158	311 158,00	300 148,77	-3,54	-3,54
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	X	X	X	274 537	274 537,00	264 814,97	-3,54	-3,54
		Департамент строительства и транспорта Белгородской области	807	X	X	X	36 621	36 621,00	35 333,80	-3,51	-3,51
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	X	X	X	X	311 158	311 158,00	300 148,77	-3,54	-3,54
		Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 2 0200590	600	274 537	274 537,00	264 814,97	-3,54	-3,54
		Департамент строительства и транспорта Белгородской области	807	04 12	14 2 0222110	600	36 621	36 621,00	35 333,80	-3,51	-3,51
1.2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Департамент цифрового развития Белгородской области	839	04 10	14 2 0200590	600	274 537	274 537,00	264 814,97	-3,54	-3,54
1.2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области	Департамент строительства и транспорта Белгородской области	807	04 12	14 2 0222110	600	36 621	36 621,00	35 333,80	-3,51	-3,51

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы

Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на « 1 » января 2020 г.

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План		Финансирование		Отклонение, %
			Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа "Развитие информационного общества в Белгородской области"	всего, в том числе:	981 666,9	100	950 177,33	100	-3,21
		федеральный бюджет	19 420,3	1,98	19 420,30	323 672	0
		областной бюджет	962 246,6	98,02	930 757,03	98	-3,27
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"	всего, в том числе:	670 508,9	100	650 028,56	100	-3,05
		федеральный бюджет	19 420,3	2,90	19 420,30	3	0
		областной бюджет	651 088,6	97,10	630 608,26	97	-3,15
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий	всего, в том числе:	26 925	100	26 461,67	100	-1,72
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	26 925	100	26 461,67	100	-1,72
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи	всего, в том числе:	252 984	100	252 423,84	100	-0,22
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	252 984	100	252 423,84	100	-0,22
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры	всего, в том числе:	230 537	100	230 275,93	100	-0,11
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	230 537	100	230 275,93	100	-0,11
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План		Финансирование		Отклонение, %
			Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы	всего, в том числе:	47 112,5	100	40 281,07	100	-14,50
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	47 112,5	100	40 281,07	100	-14,50
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе	всего, в том числе:	29 081	100	17 919,76	100	-38,38
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	29 081	100	17 919,76	100	-38,38
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.6.	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	34 669,7	100	34 315,40	100	-1,02
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	34 669,7	100	34 315,40	100	-1,02
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.7.	Основное мероприятие 1.7. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	всего, в том числе:	24 582,7	100	24 582,7	100	0
		федеральный бюджет	19 420,3	79	19 420,3	79	0
		областной бюджет	5 162,4	21	5 162,4	21	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.8.	Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области	всего, в том числе:	9 097	100	8 498,19	100	-6,58
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	9 097	100	8 498,19	100	-6,58
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.9.	Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов	всего, в том числе:	15 520	100	15 270,00	100	-1,61
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	15 520	100	15 270,00	100	-1,61
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План		Финансирование		Отклонение, %
			Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	всего, в том числе:	311 158	100	300 148,77	100	-3,54
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	311 158	100	300 148,77	100	-3,54
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	311 158	100	300 148,77	100	-3,54
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	311 158	100	300 148,77	100	-3,54
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	274 537	100	264 814,97	100	-3,54
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	274 537	100	264 814,97	100	-3,54
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области	всего, в том числе:	36 621	100	35 333,80	100	-3,51
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	36 621	100	35 333,80	100	-3,51
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					

Сведения о мерах правового регулирования

Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на «1» января 2020 г.

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области"						
1.	Постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области"	Департамент цифрового развития Белгородской области	Ежегодно	Постановление Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 25-пп, от 7 октября 2019 года № 434-пп, от 30 декабря 2019 года № 610-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп"	Принят в срок	
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"						
2.	Постановление Правительства Белгородской области от 15 сентября 2014 года № 342-пп "О предоставлении органами исполнительной власти, государственными органами, органами местного самоуправления, а также областными государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), услуг в электронной форме"	Департамент цифрового развития Белгородской области	По мере необходимости	Постановление Правительства Белгородской области от 4 февраля 2019 года № 48-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 15 сентября 2014 года № 342-пп"	Принят в срок	
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"						
3.	Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012 года № 483-пп "Об утверждении перечней государственных услуг"	Департамент цифрового развития Белгородской области	По мере необходимости	Постановление Правительства Белгородской области от 25 ноября 2019 года № 514-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012 года № 483-пп"	Принят в срок	

Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий по государственной программе

Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на «1» января 2020 г.

на «17» января 2020 г.					
№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
1.	Наименование услуги (работы):	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг			
	Показатель объема услуги (работы):	Количество услуг (штук)			
	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"				
	Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций). Текущая деятельность государственного автономного учреждения Белгородской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг" (субсидии бюджетным и/или автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ))				
1.1.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (для физических лиц), штук	1 358 351	1 366 595	0,61	
1.2.	Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг для (юридических лиц), штук	131 449	122 667	-6,68	